



Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere  
Domeniul major de intervenție DMI 1.1- „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”

Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Nr. 3256 / 461 / 08.07.2015

SOLICIT RAMBURSARE  
FSE-POSDRU/153/1.1/S/137881

## ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

### IULIE 2015

Activitățile care se vor desfășura în luna **iulie 2015 ( L 16 )**, conform cererii de finanțare ,a graficului proiectului și a planului de acțiune pentru luna iulie, sunt:

#### **Activități cu caracter permanent:**

#### A 0 Managementul proiectului

##### **A 0.1. Managementul, monitorizarea, controlul și asigurarea calității implementării proiectului:**

- elaborarea planului de desfășurare a activităților pentru luna iulie;
- întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare;
- întocmirea raportului privind desfășurarea activităților în luna iulie;
- verificarea rapoartelor , pontajelor și a livrabilelor elaborate de experții angajați în proiect;
- întocmirea corespondenței cu OIPOSDRU MECȘ și cu partenerii;
- întocmirea **Anexei 8** privind locațiile unde se desfășoară activitățile/subactivitățile relevante din cadrul proiectului, pentru luna iulie 2015;
- întocmirea notificărilor și a actelor adiționale după caz;

##### **A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului**

- prelucrarea și păstrarea informațiilor financiar-contabile ale proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- gestionarea și controlul cheltuielilor proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către expertul contabil;
- verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către responsabilul financiar în vederea efectuării plăților aferente lunii iulie și înregistrării în evidența contabilă a proiectului;

##### **A0.3 Realizarea activităților de achiziții**

- achiziționarea materialelor consumabile – birotică – necesare desfășurării activităților proiectului;

## **A 1 Informare și publicitate**

### **A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică de newslettere**

- actualizarea site-ului cu informații curente furnizate de echipa de management și implementare;

### **A 1.3 Alte evenimente mass-media**

- diseminarea informațiilor cu privire la implementarea proiectului prin transmiterea lunară a notei de informare cu privire la stadiul de desfășurare a activităților proiectului;

### **✚ Activități specifice perioadei de implementare a proiectului:**

### **A 3. Elaborarea conținutului educațional, a instrumentelor și resurselor necesare pentru programul "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place!"**

**A 3.3 Construcție curriculară:** va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului

- întâlniri de lucru cu consilierii școlari având ca rezultat minutele întâlnirilor de lucru;
- revizuirea temelor propuse în cadrul tipurilor de activități elaborate conform graficului de implementare.

**A3.4. Realizarea resurselor de învățare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse de sprijin pentru construire situații de învățare; resurse de învățare pentru dezvoltare abilități de viață etc.**

- revizuirea și completarea resurselor de învățare elaborate și testate : auxiliare didactice, opționale, teste interdisciplinare, fișe de lucru, fișe de informare și documentare în vederea îmbunătățirii programului *Elevi mai performanți, școala așa cum ne place!*

### **A 3.6. Determinarea finală a componentelor programului**

- activități de realizare a formei finale a conținuturilor elaborate în cadrul proiectului care au ca rezultat elaborarea auxiliarelor didactice:
  - Teste interdisciplinare: limba română, franceză, engleză
  - Auxiliar matematică clasele a IX-a și a X-a
  - Auxiliar interdisciplinar fizică-chimie
  - Teatru
  - CDȘ – Confecționare bijuterii
  - CDȘ interdisciplinar
  - Ateliere tematice : Consiliere elevi, părinți, elevi-părinți

## **A 6. Derularea programului "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place" – derularea de activități suport**

**A6.1. Desfășurarea programului pe componentele: pentru elevi, pentru părinți, componenta comună elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor, preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experți-elevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți)**

- desfășurarea activităților cu grupul țintă conform planificării calendaristice de către experții învățare și consilierii școlari;
- realizarea auxiliarelor didactice utilizate în activitatea cu grupul țintă (fișe de lucru, fișe de documentare, prezentări ppt, teste de evaluare);
- implementarea conținuturilor;
- evaluarea materialelor realizate de elevi;
- monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate cu grupul țintă; analiza, prelucrarea și interpretarea testelor de evaluare sumativă de către consilierii școlari în vederea elaborării Raportului de cercetare;
- realizarea unei analize comparative de către experții învățare în baza testelor de evaluare inițială și finală aplicate elevilor din grupul țintă care au drept scop stabilirea progresului realizat către elevi în perioada de implementare a conținuturilor.

**A6.2. Stimularea activităților comune părinți-elevi prin organizarea periodică de concursuri cu premii, precum și excursii locale cu specific de orientare profesională cu implicarea agenților economici**

- numirea comisiilor de evaluare de către echipa de management alcătuite din experți învățare și reprezentanți ai echipelor de management și implementare;
- evaluarea lucrărilor realizate de elevi în cadrul activităților specifice participante la faza județeană a concursurilor cu premii.

## **A 7. Evaluarea performanțelor în implementarea programului la nivel multiregional, "Elevi mai performanți - școala așa cum ne place!"**

**A7.1. Stabilirea metodelor de colectare a datelor**

- stabilirea metodelor specifice destinate evaluării nivelului de realizare a obiectivelor proiectului prin intermediul programului multiregional;
- realizarea structurii raportului de cercetare.

## **A7.2. Aplicare instrumente de cercetare, prelucrarea și interpretarea datelor**

- analiza SWOT a activității desfășurate de experții învățare și consilierii școlari în perioada de implementare a conținuturilor

**A 8: Diseminarea rezultatelor obținute programului integrat și a bunelor practici (site care să susțină inovația didactică și să propună resurse educaționale pentru dezvoltarea competențelor cheie; ghiduri destinate cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor educaționale proiectate și aplicarea didacticii specifice dezvoltării competențelor cheie; ghid cu criterii de evaluare a mijloacelor didactice; ghid pentru părinți/tutori etc.)**

- realizarea structurii ghidurilor de bune practici

**Responsabil PR,  
PÎRVU CRINUȚA**

