

Investește în oameni !

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară :1: **Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere**

Domeniul major de intervenție DMI 1.1- „Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”

Titlul proiectului: „Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform”

Cod Contract: POSDRU/153/1.1/S/137881

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Timiș

Nr. 3256 / 253 / 2.02.2015

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

FEBRUARIE 2015

În luna februarie (L 11) continuă implementarea proiectului „*Dezvoltarea competențelor cheie pentru un parcurs școlar performant - Comperform*”.

Activitățile care se vor desfășura conform cererii de finanțare și a graficului activităților proiectului sunt:

A0.1 Managementul, monitorizarea, controlul și asigurarea calității implementării proiectului:

- Elaborarea planului de desfășurare a activităților pentru luna februarie;
- Întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare;
- Întocmirea raportului privind desfășurarea activităților în luna februarie;
- Verificarea rapoartelor și pontajelor elaborate de experții angajați în proiect;
- Întocmire corespondență cu OIPOS DRU MECȘ, cu partenerii.

A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului

- Prelucrarea și păstrarea informațiilor financiar-contabile ale proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- Gestionarea și controlul cheltuielilor proiectului, în acord cu bugetul aprobat al proiectului;
- Pregătirea documentelor în vederea transmiterii cererii de rambursare nr.4;

- Verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către expertul contabil;
- Verificarea și avizarea documentelor financiar-contabile de către responsabilul financiar în vederea efectuării plăților aferente lunii ianuarie și înregistrării în evidența contabilă a proiectului.

A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și trimiterea periodică de newslett-ere:

- Postarea informațiilor utile pe site-ul proiectului.

A1.3 Alte evenimente mass-media

- Diseminarea informațiilor cu privire la implementarea proiectului.

A3.3. Construcție curriculară: va fi distribuită pe secvențe pe parcursul întregului proiect pentru a se asigura dezvoltarea de abordări curriculare de lucru pentru elevi și părinți, conform graficului de implementare a proiectului:

- Întâlniri de lucru cu consilierii școlari;
- Revizuirea temelor propuse în cadrul tipurilor de activități elaborate conform graficului de implementare.

A3.4. Realizarea resurselor de învățare aferente dezvoltărilor curriculare: resurse de sprijin pentru construire situații de învățare; resurse de învățare pentru dezvoltare abilități de viață etc:

- Revizuirea și completarea resurselor de învățare elaborate și testate : auxiliare didactice, opționale, teste interdisciplinare, fișe de lucru, fișe de informare și documentare.

A3.6. Determinarea finală a componentelor programului:

- Activități de realizare a formei finale a conținuturilor elaborate în cadrul proiectului.

A6.1. Desfășurarea programului pe componentele: pentru elevi, pentru părinți, componenta comună elevi-părinți, componenta de evaluare a performanțelor,

preponderent în sistem dual de pregătire bazat pe influențe față în față (experți-elevi, experți-părinți, experți-elevi-părinți):

- Realizarea documentelor tehnice în vederea implementării conținuturilor de către experții învățare la nivelul grupelor formate cu grupul țintă;
- Planificarea evaluărilor predictive la nivelul fiecărui conținut de către experții învățare;
- Desfășurarea activităților cu grupul țintă conform planificării calendaristice/conținut;
- Planificarea orientativă a temelor.

A6.2. Stimularea activitatilor comune parinti-elevi prin organizarea periodica de concursuri cu premii, precum si excursii locale cu specific de orientare profesionala cu implicarea agentilor economici:

- Stabilirea temelor pentru activitățile specifice lunii în curs: teme concurs, vizite, excursii locale;
- Tematica concursurilor, obiective vizate și drafturi ale documentelor tehnice în vederea organizării vizitelor, excursiilor.

A7.1. Stabilirea metodelor de colectare a datelor:

- Metodele sunt destinate evaluării nivelului de realizare a obiectivelor proiectului prin intermediul programului multiregional;
- Experții din proiect, conform cererii de finanțare, vor studia metode de evaluare a performanțelor elevilor în vederea elaborării unei metodologii de colectare a datelor.

**Responsabil PR,
PÎRVU CRINUȚA**

